

pv de meet 1

Date: 06/04/2021 || Time: 11:30 am

Objectif

- Discuter sur les points généraux et préparation pour le projet
- Quelques décisions à prendre .

les points abordés

- les méthodes de gestion de projet.
- les outils utilisés en partie web, diagramme et cahier de charge et la partie de base de donnée.
- ui/ux.
- Learning methods .

les décision preis:

- Planning des meetings
 - 1. Dimanche (telegrame)(pour fair les dernières retouches sur le travaille pour la séance de l'encadrement)
 - 2. Mardi (meet ou présentiel ou telegrame)(pour distribuer les tâches).

Learning path:

Git -> ux/ui -> bootstrap -> web technologies -> mysql

- distribution des groupes
 - o Lahcen, Nour, ilhem -> ui/ux.
 - Mehdi,nour,rania -> mysql.
 - o Ali -> git and research.
- distribution des tâches:
 - o Diagramme -> ensemble.
 - web -> par tâche.
 - o ui/ux -> principalement (Lahcen, Nour, ilhem) avec l'aide du reste.

Obligation:

• utilisation de git, bootstrap,trello.

Idée à développement en future:

- json
- APIs and APIs rest
- docker
- hosting

Cette semaine taches:

- Git (ddl--->vendredi)
- Adobe xd (beginner and medium level)
- Base de données (beginner and medium level).
- Bootstrap (remainder for mehdi and rania and ali).